
	[bookmark: Topp_logo]Oslo kommune
Nivå 2 (Virksomhet)	
Nivå 3 (Tjenestested)


Sagene
Bydelsadministrasjonen
[image: Byvapen]


	[bookmark: T1]

	[bookmark: T2]

	[bookmark: T3]





	sluttrapport


	sluttrapport

Sluttrapport





Mal for sluttrapport for investeringsprosjekter i de kommunale foretakene

[image: ]

Godkjent av:
Godkjent dato:







Innholdsfortegnelse
Kapitler
1.	Om prosjektet	3
1.1.	Aktuelle politiske vedtak og styrende dokumenter	3
1.2.	Prosjektets art og omfang	3
1.3.	Prosjektets gjennomføring	3
2.	Resultater	4
2.1.	Kvalitet	4
2.2.	Økonomi	4
2.3.	Tid	4




[bookmark: _Toc404164756]Om prosjektet
[bookmark: _Toc404164757]Aktuelle politiske vedtak og styrende dokumenter
Sett inn en oversikt over aktuelle politiske vedtak og styrende dokumenter som berører gjennomføringen av prosjektet.

[bookmark: _Toc404164758]Prosjektets art og omfang
Beskriv kort prosjektets art og omfang – ta med informasjon om resultatmål og prioritering av disse.

[bookmark: _Toc404164759]Prosjektets gjennomføring
Spesifiser overordnet og operativ bestiller og utfører, engasjerte firmaer, samt hvilken kontraheringsmåte som er benyttet.

[bookmark: _Toc404164760]Resultater
[bookmark: _Toc404164761]Kvalitet
Utkvittering av om levert kvalitet i prosjektet er som forutsatt i styringsdokumentet. For bygg- og anleggsprosjekter skal det utkvitteres om arealstørrelse og -disponering er i samsvar med vedtak, om bygget inneholder de funksjoner som er vedtatt. For andre typer investeringsprosjekter skal det gis en utkvittering av om hvordan kvaliteten på leveransen er i samsvar med vedtak (styringsdokument). Avvik mellom prosjektets leveranser og de rammer og forutsetninger som er vedtatt for prosjektet må begrunnes.

[bookmark: _Toc404164762]Økonomi
Oppstilling over, og sammenligning mellom, de faktiske kostnadene og de godkjente kostnadsrammene. Det redegjøres for eventuelle vedtak som er gjort om justeringer av rammene. Tallene må kunne identifiseres og stemme med opplysningene i de årlige vedtatte budsjett og i spesifikasjonen av nybygg og nyanlegg i Kommuneregnskapet (Dok. 9). Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap for prosjektet må begrunnes. Særlig gjelder dette ved eventuelle overskridelser.
	Sluttregnskap for prosjektet
	Kostnadsrammer
	

	
	Opprinnelig
	Justert
	Regnskap
	Avvik

	Utgifter: 
	
	
	
	

	Sum investeringsutgifter
	x
	x
	x
	x

	Prosjektspesifikk finansiering:
	
	
	
	

	· 
	x
	x
	x
	x

	· 
	x
	x
	x
	x

	Sum finansiering
	
	
	
	


[bookmark: _Toc390415003]Tabell 1 Sammenligning mellom sluttregnskap og godkjente kostnadsrammer

[bookmark: _Toc404164763]Tid
Redegjørelse for om fremdriften for prosjektet er i samsvar med planer og forutsetninger. Hvis ferdigstillelsen er vesentlig endret i forhold til tidligere vedtak forklares årsaken.
4 Mal for sluttrapport for investeringsprosjekter i kommunale foretak  

   Mal for sluttrapport for investeringsprosjekter i kommunale foretak 3

image1.PNG
Sett inn et bilde som

beskriver prosjektet





image2.png




image20.png




